

APROB
Î/RECTORUL ACADEMIEI DE POLIȚIE
Chestor de poliție
conf.univ.dr. ANDRUȘ CĂTĂLIN

ROG APROBAȚI
Î/DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Comisar șef de poliție
HULUȚĂ DANIEL

VIZAT
ȘEFUL STRUCTURII FINANCIAR

PAAP PROIECTUL „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu, acronim Graphene4life, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0350, contract nr. 38PCCDI/2018 din 02.03.2018”

Nr. Crt	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/ acordului cadru	Articol bugetar	Cod CPV	Valoare estimată, lei fara TVA	Total articol bugetar	Procedura stabilită	Data estimată inițiere procedură	Data estimată atribuire comanda/ contract	Modalitate desfasurare procedura online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii
1	Servicii audit financiar etapa 4 - 2021	20.30.30	79212100-4	588,24	7.310,93	Achiziție directă	01.03.2021	01.04.2021	online	Spiridon Radu
2	Servicii de întreținere a aparatelor de testare - microcalorimetru	20.30.30	50412000-6	6.722.69		Achiziție directă	01.03.2021	01.04.2021	online	Spiridon Radu

ÎNTOCMIT
BIROUL ACHIZIȚII
Insp. pr.
SPIRIDON RADU-ȘTEFAN

APROB
ÎN/RECTORUL ACADEMIEI DE POLIȚIE
Comisar șef de poliție
Conf.univ.dr. UNGUREANU NICOLAE-DAVID

ROG APROBAȚI
ÎN/DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Comisar șef de poliție
MIHAI GHEORGHE

AVIZAT
ÎN/CONTABIL ȘEF
Comisar șef de poliție
DUMITRACHE ALEXANDRINA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021

pentru proiectul "DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN ACADEMIA DE POLITIE - CONDITIE ESENTIALA IN SPECIALIZAREA ACADEMICA A VIITORILOR POLITISTI" COD SMIS 2014+: 125167

Nr. crt.	Obiectul contractului	Articol bugetar	Cod CPV	Valoare estimată lei	Total articol bugetar	Procedura aplicata	Modalitate desfasurare procedura	Data estimată incepere procedură	Data estimată atribuire contract	Persoana responsabilă
1	Servicii de consultanta de management	58.01.01 58.01.02	79411000-8	45.000,00	25.023.489,80	achizitie directa	online	finalizat	în derulare	SPIRIDON RADU
2	Servicii de informare si publicitate a proiectului	58.01.01 58.01.02	79341000-6	19.448,50		achizitie directa	online	finalizat	în derulare	SPIRIDON RADU
3	Executie lucrari	58.01.01 58.01.02	45000000-7	14787265.19		procedura simplificata	online	iulie 2021	noiembrie 2021	SPIRIDON RADU
4	Servicii de proiectare si inginerie, elaborare documentatii pentru avize si asistenta tehnica pe parcursul derularii executiei	58.01.01 58.01.02	71021000-7 71356200-0 71322000-1	542.168,44		procedura simplificata	online	finalizat	în derulare	SPIRIDON RADU
5	Servicii de verificare proiect tehnic	58.01.01 58.01.02	71328000-3	35.350,47		achizitie directa	online	aprilie 2021	mai 2021	SPIRIDON RADU
6	Servicii de dirigentie de santier	58.01.01 58.01.02	71520000-9	161.663,74		procedura simplificata	online	iulie 2021	septembrie 2021	SPIRIDON RADU
7	Achizitie pe loturi furnizare dotari si active necorporale	58.01.01 58.01.02	39100000-3 30141200-1 72212190-7	9.402.593,46		licitatie deschisa	online	mai 2022	octombrie 2022	SPIRIDON RADU
8	Servicii de audit financiar	58.01.01 58.01.02	79212100-4	30.000,00		achizitie directa	online	octombrie 2021	octombrie 2021	SPIRIDON RADU

ÎNTOCMIT
Insp. pr.

SPIRIDON RADU

APROB
ÎN/RECTORUL ACADEMIEI DE POLIȚIE
Comisar șef de poliție
Conf.univ.dr. UNGUREANU NICOLAE-DAVID

ROG APROBAȚI
ÎN/DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Comisar șef de poliție
MIHAI GHEORGHE

AVIZAT
ÎN/CONTABIL ȘEF
Comisar șef de poliție
DUMITRACHE ALEXANDRINA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021

pentru proiectul "REABILITAREA MODERNIZAREA SI ANVELOPAREA TERMICA A INFRASTRUCTURII - SISTEM MODERN DE REDUCERE EFICIENȚA A CONSUMULUI ENERGETIC IN ACADEMIA DE POLITIE - COD SMIS 125082"

Nr. crt.	Obiectul contractului	Articol bugetar	Cod CPV	Valoare estimată lei	Total articol bugetar	Procedura aplicata	Modalitate desfasurare procedura	Data estimată incepere procedură	Data estimată atribuire contract	Persoana responsabilă
1	Servicii de consultanta de management	58.01.01 58.01.02	79411000-8	53.550,00	22.018.057,09	achizitie directa	online	finalizat	în derulare	SPIRIDON RADU
2	Servicii de informare si publicitate a proiectului	58.01.01 58.01.02	79341000-6	9.996,00		achizitie directa	online	finalizat	în derulare	SPIRIDON RADU
3	Executie lucrari	58.01.01 58.01.02	45000000-7	21.729.388,79		procedura simplificata	online	iulie 2021	noiembrie 2021	SPIRIDON RADU
4	Servicii de proiectare si inginerie, elaborare documentatii pentru avize si asistenta tehnica pe parcursul derularii executiei	58.01.01 58.01.02	71621000-7 71356200-0 71322000-1	537.221,33		procedura simplificata	online	finalizat	în derulare	SPIRIDON RADU
5	Servicii de verificare proiect tehnic	58.01.01 58.01.02	71328000-3	35.011,00		achizitie directa	online	aprilie 2021	mai 2021	SPIRIDON RADU
6	Servicii de dirigentie de santier	58.01.01 58.01.02	71520000-9	160.111,30		procedura simplificata	online	iulie 2021	septembrie 2021	SPIRIDON RADU
7	Servicii de audit financiar	58.01.01 58.01.02	79212100-4	30.000,00		achizitie directa	online	octombrie 2021	octombrie 2021	SPIRIDON RADU

ÎNTOCMIT
Insp. pr.
SPIRIDON RADU